

TENTEN SOLAR ZONNEPANELEN B.V.

Scope 12 – Zonnepanelen
Koen Damkot en Bram Reukers
Lichtenvoorde, 11 april 2022



Inhoud presentatie

 Het bedrijf Tenten Solar


 Het stappenplan

- Voortraject
- Offertetraject
- Uitvoeringstraject
- Service en nazorg

 Diversiteit projecten



TENTEN SOLAR ZONNEPANELEN B.V.



“Iedere dag werken we met een 50-tal collega’s in een prettige sfeer samen aan de mooiste projecten. Tenten Solar is een jong, collegiaal en gedreven team. Onze collega’s zijn echte aanpakkers. Zij zetten zich continu in om samen iets goeds en moois te realiseren. Bekijk hier uit wie het Tenten Solar team bestaat.”

Het stappenplan - voortraject

- ☀️ Commitment zorginstelling richting Intrakoop
- ☀️ Verstrekken informatie door zorginstelling zoals onderstaande beschreven
- ☀️ Gesprek inzake Intrakoop aanbod + schouw per locatie
- ☀️ Maken voorlopig ontwerp PV-installaties

Afstemming met AC-installateur, bouwkundige, valbeveiliging, verzekering, dakdekker, etc.

Het stappenplan - offertetraject

Opstellen maatwerkofferte met daarin o.a.:

1. Offerte realisatie zonnepanelen installatie + onderhoud
2. Projectplan met situatieschets en dakplanning
3. Opbrengstgarantie tabel
4. Toelichting producten d.m.v. datasheets
5. Format individuele overeenkomst Intrakoop

Beoordeling offerte door opdrachtgever

- Bespreken en toelichten offerte indien nodig

Opdrachtverstrekking

Het stappenplan - uitvoeringstraject

- ☀️ Werkvoorbereiding + inkoop materialen
- ☀️ Aanvraag bruto productiemeter (BPM) door opdrachtgever
- ☀️ Uitvoering projecten (circa 12 weken na opdracht)
- ☀️ Realisatie op locatie(s)
- ☀️ Oplevering (incl. keuring)

Het stappenplan - service en nazorg

- ☀ Nazorg en onderhoud
- ☀ Beheer en monitoring prestaties
- ☀ Schoonmaak (indien noodzakelijk)







Scope 12 – Zonnepanelen
Koen Damkot en Bram Reukers
Lichtenvoorde, 11 april 2022



Bedankt voor uw aandacht